

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

NOMBRE ESTUDIANTES: [Jefferson Pistala
Nick Valverde
Kevin Villacís
Ricardo Villarreal
Jeremy Yugsi]

FECHA: [11-08-20205]

TEMA: [Plan de Iteración Final]

Tabla 27 – Plan de Iteración Final

WP ID	Nombre	Fuente	Fecha Inicio	Fecha Finalización
WP.10	Plan de Iteración Final	Gestión de Proyectos	25/07/2025	11/08/2025
Descripción del Producto Sistema web desarrollado para facilitar la gestión y ejecución de terapias de yoga personalizadas, donde terapeutas pueden asignar sesiones específicas a pacientes según sus dolencias particulares, y los pacientes pueden realizar las terapias siguiendo videos instructivos. - Propósito Completar el desarrollo del sistema web de terapias de yoga, realizando las pruebas finales con usuarios reales, corrección de errores críticos y preparación para la entrega final del producto. - Requerimientos Generales del Cliente • Sistema funcional para gestión de terapias de yoga • Interfaz intuitiva para terapeutas y pacientes • Reproducción fluida de videos de yoga • Sistema de asignación de sesiones personalizado • Validación con usuarios finales antes del despliegue. Descripción del Alcance - Incluido: • Pruebas de integración del sistema completo • Pruebas de usuario final (2 días programados) • Corrección de errores críticos y de alta prioridad • Optimización de rendimiento • Documentación final de usuario • Preparación del ambiente de producción • Entrega final del sistema - No Incluido: • Nuevas funcionalidades no contempladas en iteraciones anteriores • Cambios mayores en la arquitectura del sistema • Integración con sistemas externos adicionales - Objetivos de la Iteración 1. Validar la funcionalidad completa del sistema con usuarios finales 2. Corregir errores críticos identificados en las pruebas				

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

3. Optimizar el rendimiento del sistema web
4. Completar la documentación técnica y de usuario
5. Preparar el sistema para despliegue en producción
6. Entregar el producto final funcionando correctamente

Ciclo de Desarrollo

Iterativo - Iteración final con enfoque en pruebas, correcciones y entrega

Entregables

- Sistema web completamente funcional
- Documentación de usuario final (terapeutas y pacientes)
- Documentación técnica actualizada
- Informe de pruebas de usuario
- Manual de instalación y configuración
- Código fuente versionado y documentado
- Ambiente de producción configurado

Tareas Principales

- **Fase 1: Preparación y Pruebas Técnicas (25-28 julio)**
 1. **Pruebas de integración del sistema** (2 días)
 - Verificación de funcionalidades de terapeuta
 - Verificación de funcionalidades de paciente
 - Pruebas de reproducción de videos
 - Validación de base de datos
 2. **Optimización de rendimiento** (1 día)
 - Optimización de consultas PHP
 - Mejoras en carga de videos
 - Optimización de JavaScript
 3. **Preparación ambiente de pruebas** (1 día)
 - Configuración servidor de pruebas
 - Carga de datos de prueba
 - Verificación de conectividad
- **Fase 2: Pruebas con Usuarios Finales (29-30 julio)**
 4. **Pruebas con terapeutas** (1 día)
 - Pruebas de asignación de sesiones
 - Gestión de pacientes
 - Seguimiento de progreso
 5. **Pruebas con pacientes** (1 día)
 - Navegación del sistema
 - Reproducción de videos de yoga
 - Experiencia de usuario general
- **Fase 3: Correcciones y Mejoras (31 julio - 6 agosto)**
 6. **Análisis de resultados de pruebas** (1 día)
 - Compilación de feedback

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- Priorización de correcciones
- Planificación de implementación
- 7. **Implementación de correcciones** (4 días)
 - Corrección de errores críticos
 - Ajustes de usabilidad
 - Mejoras identificadas
- 8. **Pruebas de regresión** (1 día)
 - Verificación de correcciones
 - Validación de funcionalidades existentes
- **Fase 4: Preparación Final y Entrega (7-11 agosto)**
 - 9. **Documentación final** (2 días)
 - Manual de usuario para terapeutas
 - Manual de usuario para pacientes
 - Documentación técnica
 - 10. **Configuración producción** (2 días)
 - Despliegue en servidor de producción
 - Configuración de base de datos
 - Pruebas en ambiente productivo
 - 11. **Entrega final** (1 día)
 - Presentación del sistema
 - Transferencia de conocimiento
 - Firma de aceptación

Duración Estimada de Tareas

- Pruebas técnicas: 4 días
- Pruebas con usuarios: 2 días
- Correcciones: 6 días
- Documentación y entrega: 5 días

Total: 17 días hábiles

Recursos Necesarios

- **Recursos Humanos:**
 - Desarrollador Full-Stack PHP/JavaScript: 100% dedicación
 - Tester/QA: 50% dedicación (días de pruebas intensivos)
 - Usuarios finales para pruebas: 2 terapeutas, 4 pacientes
 - Project Manager: 25% dedicación
- **Recursos Materiales:**
 - Servidor de desarrollo y pruebas
 - Servidor de producción
 - Acceso a internet de alta velocidad
 - Equipos de prueba (computadoras, tablets, móviles)

Estándares y Herramientas:

- Control de versiones Git
- Estándares de codificación PHP PSR

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- Herramientas de testing unitario PHPUnit
- Documentación

Cronograma Detallado

Fecha	Actividad Principal
25 jul	Pruebas de integración - Backend
28 jul	Pruebas de integración - Frontend
29 jul	Pruebas con terapeutas
30 jul	Pruebas con pacientes
31 jul	Análisis de resultados
1 ago	Correcciones críticas
4 ago	Correcciones de usabilidad
5 ago	Implementación mejoras
6 ago	Pruebas de regresión
7 ago	Documentación de usuario
8 ago	Documentación técnica
11 ago	Configuración producción y entrega

Esfuerzo y Costo Estimado

- Horas de desarrollo: 120 horas
- Horas de pruebas: 40 horas
- Horas de documentación: 24 horas

Total estimado: 184 horas

Identificación de Riesgos del Proyecto

- **Riesgos Técnicos:**
 - **Alto:** Problemas de rendimiento con videos de yoga de alta calidad
 - **Medio:** Incompatibilidades con diferentes navegadores
 - **Medio:** Errores críticos descubiertos durante pruebas de usuario
- **Riesgos de Cronograma:**
 - **Alto:** Disponibilidad limitada de usuarios finales para pruebas

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

- **Medio:** Correcciones que requieren más tiempo del estimado
- **Bajo:** Retrasos en configuración del ambiente de producción
- **Riesgos de Calidad:**
 - **Medio:** Feedback negativo significativo de usuarios finales
 - **Bajo:** Problemas de usabilidad no detectados en pruebas previas
- **Estrategia de Control de Versiones**
 - **Herramienta:** Git con repositorio central
 - **Estrategia de branching:** Feature branches para correcciones
 - **Tags:** Versión final marcada como v1.0.0
 - **Backup:** Respaldo diario automático del repositorio
- **Mecanismos de Respaldo y Recuperación**
 - Backup automático diario de base de datos
 - Respaldo de código fuente en repositorio remoto
 - Snapshot del servidor antes de despliegue en producción
 - Plan de rollback documentado

Instrucciones de Entrega

- **Elementos para Liberación:**
 - **Software:** Aplicación web completa (PHP + JS/HTML)
 - **Documentación:** Manuales de usuario y técnicos
 - **Videos:** Biblioteca de videos de yoga integrada
 - **Base de datos:** Scripts de instalación y datos iniciales
- **Requerimientos de Entrega:**
 - Sistema desplegado en ambiente de producción
 - Pruebas de aceptación completadas y firmadas
 - Documentación completa entregada
 - Capacitación básica realizada
- **Medios de Entrega:**
 - **Electrónico:** Acceso web al sistema en producción
 - **Físico:** USB con código fuente y documentación
- **Procedimientos de Backup y Recuperación:**
 - Manual de procedimientos de backup incluido
 - Scripts automatizados de respaldo configurados
 - Procedimientos de recuperación documentados y probados

Validado, aceptado, actualizado y revisado según ISO 29110-5-1-2:2024